



Evangelische Grundschule Bensberg

## Zusammenfassende Mail von Arman Peighambari

Mo, 20.02.2023 13:11

Werter Herr Ludwig und lieber Herr Migenda,

vielen Dank für die Abstimmung zur Realisierung des OGS-Outdoor-Vorhabens am Dienstag, Herr Ludwig.

Nach mehr als 2 Jahren scheint das Vorhaben zum Greifen nah! Wie wir am Mittwoch gemeinsam festgestellt haben, ist die stringente Abfolge der nächsten Schritte aber absolut kritisch für den Zeitplan. Alles machbar, wie ich verstanden habe, braucht aber eben auch Antrieb sowie die entsprechende Unterstützung durch die Stadt, also auch und insbesondere durch Sie alle. Darauf setzen wir!!!

Das gilt umso mehr, als dass die Konsequenz unschön und unnötig ist, nämlich dass aktuell 27 Kinder für das kommende Schuljahr 2023/24 GAR KEINEN OGS-Betreuungsplatz an der EGS bekommen würden.

Erlauben Sie mir die **wichtigsten und größtenteils zeitkritischen Punkte** unserer Abstimmung festzuhalten:

- **Zeitplan**

- Ende Februar, also in 10 Tagen: Einigung über das vorzustellende Paket (siehe Optionen unten)
- Mitte März, in 4 Wochen: Vorschlag geht „in den Rat“ für Budget 2023 + Entscheidung im Rat + Aufgabe wird an Schulbaugesellschaft übergeben (wenn nicht Schulbaugesellschaft, wird es komplizierter und länger, haben wir verstanden)
- Mitte April: schneller Bauantrag durch Schulbaugesellschaft führt zu kurzfristiger Genehmigung
- Mai: Bestellung (Lieferzeit 5-6 Monate)
- übergangsweise Notlösung: Betreuung bis Einrichtung in den Klassenräumen
- Oktober/November: Lieferung / Einrichtung / START

- **Budget im Haushalt der Stadt**

- Haushalt 2023 wird erst in Kürze beschlossen
- Der Posten hierfür muss in diesen Haushalt rein



Evangelische Grundschule Bensberg

ev-angelisch  
betreuen · beraten · erleben · bewegen

- **Kapazität**

Eine Kapazitätserweiterung von 135 Kinder um 50 ist die einzig sinnvolle Option, weil diese etwa 185 Plätze dem Betreuungsbedarf der Schule bei Vollbetreuung entspricht (~204 Kinder, 5-10% wünschen keinen OGS-Platz) und sonst in Kürze wieder nach einer Lösung gesucht werden müsste. Dann das Ganze sinnvollerweise jetzt richtig machen.

- **Mögliche Optionen**

- Nicht möglich: 2 Bauwagen über Eck sind aufgrund ihrer Höhe und der vorhandenen Bäume nicht möglich
- Priorität: 1 Bauwagen + großes festes Segel (grob 8x8 m) mit wassergebundener Wegedecke als Untergrund (nur durch die dauerhafte Überdachung entsteht eine Kapazität für 50 Kinder
- Alternative: 2 Container a la Otto-Hahn-Schulen-Sportplatz, die signifikant aufgehübscht / begrünt werden müssten, ggf. ebenfalls mit Überdachung + Untergrund

Ich hoffe, dass die Zusammenfassung so passt, freue mich auf die nächsten Schritte und setze auf die Unterstützung von allen Seiten für diesen – wie ich verstanden habe – realistischen Zeitplan!

Jecke Grüße, Arman Peighambari